## Gantt

	<b>Q3</b> 2024			<b>Q4</b> 2024			<b>Q1</b> 2025			
	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	janeiro	fevereiro	março	
Formação de Equipe 8 ago - 4 set  Estimativas 28 ago - 4 set  Gráfico de Gantt 2 - 23 set  Descrição do Projeto 5 - 10 set  Passar os Requisitos para os ana 11 set										
Redação do Documento de Req 11 - 18 set										
Rede de Tarefas/Atividades PEF 11 - 23 set										
Métricas 17 - 23 set										
Redação do relatório de defeito 18 - 20 set			1							
Correção do DR 21 - 22 set			1							
Documento de Requisitos Final 22 - 23 set			1							
Ponto de Controle 1 23 set			•							
Controle 2 4 nov					1					
Controle 3 25 nov					1					
Entrega do Projeto Final 4 - 9 dez										